

# Zeitplan für die Kirchenentwicklung Mannheim

Stand: 16.06.2023

	2023				2024				2025				2026	
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal
<b>Erstellung eines Pastoralplans als Gründungsvereinbarung *</b>	Koordinierung durch TP*	03.05.23 Forum Pastoralplan	Bis 27.10.23 Konkretisierung; Ergänzung fehlender Konzepte	Bis 31.12.23 Überarbeiten durch TP-Team bis zur Entscheidungsvorlage			Beschluss bis 30.09.2024							
<b>Vision/ Werte / Ziele/ Maßnahmen/ Sitz der Pfarrei/ Grundaufgaben/ Kooperationen *</b>							Beschluss in DekRat und PGR							
<b>Personalplanung/ Arbeitsstrukturen *</b>		Bis 31.03.23: Orientierungsrahmen d. Erzbischof					Beschluss in DekRat und PGR							
<b>Zusammensetzung und Wahl Pfarreirat *</b>				Bis 31.12.23 Beschluss Satzung d. Erzbischof			Beschluss in DekRat und PGR							
<b>Zusammensetzung und Wahl Gemeindeteams *</b>				Bis 31.12.23 Beschluss Statut d. Erzbischof			Beschluss in DekRat und PGR							
<b>Pfarrverwaltung/ Organisation der Pfarrbüros *</b>			Bis 31.12.23 Mitwirkung Sekretärinnen und Vw-Beauftragte				Beschluss							
<b>Finanzsituation *</b>							Beschluss							
<b>Immobilienkonzept (Gebäudeentwicklung) *</b>							Beschluss							
<b>Benennung der Pfarrei/ Kirchengemeinde</b>	Erarbeitung einer Entscheidungsvorlage	08.05.23 Beschlussfassung DekRat	Bis 31.07.23: Beschluss in DekRat und PGR											
<b>Klärung der Entscheidungswege für vermögensrechtliche Entscheidungen</b>			29.06.23: Vollversammlung der SR											
<b>Leitender Pfarrer</b>			Bis 30.09.23: Ausschüsse bilden in DekRat und DekKonf	Bis 31.12.23 Ernennung durch Erzbischof										
<b>Pfarrgeschäftsführer/in</b>				Bis 31.12.23: Konzeption d. Bistumsebene	Personalgewinnung durch GStR									

\*Koordiniert durch Teilprojekt Pastoralplanung und Gebäudeentwicklung in Abstimmung mit Projektleitung und Steuerungsgruppe

Legende: DekRat = Dekanatsrat, SR = Stiftungsrat, DekKonf = Dekanatskonferenz, TP = Teilprojekt